

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE VALE DE CAMBRA**

**CONTRATOS DE EMPREITADA CELEBRADOS, TRABALHOS A MAIS e REVISÃO DE PREÇOS**

Ano: 2015

Semestre:

ENTIDADE ADJUDICANTE:

Câmara Municipal de Vale de Cambra

| TIPO DE PROCEDIMENTO | DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA   | CÓD CPV (a) | ADJUDICATÁRIO                        | NIF       | ALVARÁ DE CONST. | PRAZO (dias) (b) | CONSIGNADA | VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c) ID 15 | VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c) ID 16 | % de trabalhos a mais ID | VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c) ID 17 | VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c) ID 18 | VALOR REALIZADO ATÉ À DATA ID 19 | % Financ. da obra realizada ID 36 | SITUAÇÃO DA OBRA                                  |
|----------------------|--|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------|--|--|--------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| PROC. NEGOCIAÇÃO     | 01 – CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE À VIA PÚBLICA – FASE 1                                       | 45262300-4  | Moreira Pinto, Lda                   | 500654182 | 1475             | 75               | 30.08.2015 | 11 452,20 €                                |  | 0,00%                    |   |  | 11 452,20 €                      | 100,00%                           | Concluída   |
|                      | 02 – EXECUÇÃO DE CAMINHOS ENTRE OS LUGARES QUINTA BARCO E QUINTA DA PENINHA E CASAL VELIDE E VAU | 45233200-1  | Sérgio Puinho – Terraplanagens, Lda. | 505509148 | 61431            | 60               | 13.01.2016 | 84 810,00 €                                |  | 0,00%                    |   |  | 84 810,00 €                      | 100,00%                           | Concluída   |
|                      | 03 – CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE À VIA PÚBLICA – FASE 2                                       | 45262300-4  | Rogério B- Santos, Lda.              | 505521105 | 42435            | 45               | 22.01.2016 | 17 259,31 €                                |  | 0,00%                    |   |  | 15 874,04 €                      | 91,97%                            | Concluído mas aguarda a elaboração da conta final |
|                      | 04 – DESMATAÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIA DE LIGAÇÃO BARBEITO – CABRIL                                | 45111214-1  | Moreira Pinto, Lda                   | 500654182 | 1475             | 45               |            | 16 288,00 €                                |  | 0,00%                    |   |  | 16 288,00 €                      | 100,00%                           | Concluído mas aguarda a elaboração da conta final |
|                      | 05 – TERRAPLANAGEM PARA A CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DA E.N. 328 À SRA. DA SAÚDE               | 45111214-1  | Const. Carlos Pinho, Lda.            | 503369489 | 26413            | 30               |            | 133 177,92 €                               |  | 0,00%                    |   |  | 0,00 €                           | 0,00%                             | Em Execução                                       |
| AJUSTES DIRECTOS     |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      |  |             |                                      |           |                  |                  |            |  |  |                          |   |  |                                  |                                   |   |
|                      | <b>TOTAL:</b>  |             |                                      |           |                  |                  |            |  | 262 987,43 €                                     | 0,00 €                   |   | 0,00 €   | 0,00 €                           | 128 424,24 €                      |   |

**CONTRATOS DE EMPREITADA CELEBRADOS, TRABALHOS A MAIS e REVISÃO DE PREÇOS**

Ano: 2015

Semestre:

ENTIDADE ADJUDICANTE:

Câmara Municipal de Vale de Cambra

| TIPO DE PROCEDIMENTO                              | DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA | CÓD CPV (a) | ADJUDICATÁRIO | NIF | ALVARÁ DE CONST. | PRAZO (dias) (b) | CONSIGNADA | VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c) ID 15 | VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c) ID 16 | % de trabalhos a mais ID 34 | VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c) ID 17 | VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c) ID 18 | VALOR REALIZADO ATÉ À DATA ID 19 | % Financ. da obra realizada ID 36 | SITUAÇÃO DA OBRA |
|---|--------------------------|-------------|---------------|-----|------------------|------------------|------------|--|--|-----------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CONC. LIMITADO PRÉVIA QUALIFICAÇÃO / CONC PÚBLICO |                          |             |               |     |                  |                  |            |  |  | #DIV/0!                     |   |  | #REF!                            | #REF!                             |                  |
|   |                          |             |               |     |                  |                  |            |  |  | #DIV/0!                     |   |  | #REF!                            | #REF!                             |                  |
|   |                          |             |               |     |                  |                  |            |  |  | #DIV/0!                     |   |  | 0,00 €                           | #DIV/0!                           |                  |
|   |                          |             |               |     |                  |                  |            |  |  | #DIV/0!                     |   |  | 0,00 €                           | #DIV/0!                           |                  |
|   |                          |             |               |     |                  |                  |            |  |  | #DIV/0!                     |   |  | 0,00 €                           | #DIV/0!                           |                  |
|   |                          |             |               |     |                  |                  |            |  |  | #DIV/0!                     |   |  | 0,00 €                           | #DIV/0!                           |                  |
|   |                          |             |               |     |                  |                  |            |  |  | #DIV/0!                     |   |  | 0,00 €                           | #DIV/0!                           |                  |
| <b>TOTAL:</b>                                     |                          |             |               |     |                  |                  |            | 0,00 €                                     | 0,00 €   |                             | 0,00 €  | 0,00 €   | #REF!                            |                                   |                  |

RESUMO DAS OBRAS DE 2014

| TIPOS DE PROCEDIMENTO | VALOR DA ADJUDICAÇÃO<br>(euros) (b) (c) | VALOR DOS TRABALHOS A<br>MAIS<br>(euros) (d) (c) | VALOR DOS TRABALHOS<br>A MENOS<br>(euros) (d) (c) | VALOR DA REVISÃO DE<br>PREÇOS<br>(euros) (e) (c) | VALOR REALIZADO<br>ATÉ À DATA |
|-----------------------|---|--|---|--|-------------------------------|
| AJUSTES DIRECTOS      | 262 987,43 €                            | 0,00 €   | 0,00 €  | 0,00 €   | 128 424,24 €                  |
| CONCURSOS PÚBLICOS    | 0,00 €                                  | 0,00 €   | 0,00 €  | 0,00 €   | #REF!                         |
| <b>TOTAIS</b>         | 262 987,43 €                            | 0,00 €   | 0,00 €  | 0,00 €   | #REF!                         |

