

**CÂMARA MUNICIPAL
DE**

CONTRATOS DE EMPREITADA CELEBRADOS, TRABALHOS A MAIS e REVISÃO DE PREÇOS

Ano: 2015

Semestre:

ENTIDADE ADJUDICANTE:

Câmara Municipal de Vale de Cambra

TIPO DE PROCEDIMENTO	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA	CÓD CPV (a)	ADJUDICATÁRIO	NIF	ALVARÁ DE CONST.	PRAZO (dias) (b)	CONSIGNADA	VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c) ID 15	VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c) ID 16	% de trabalhos a mais ID	VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c) ID 17	VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c) ID 18	VALOR REALIZADO ATÉ À DATA ID 19	% Financ. da obra realizada ID 36	SITUAÇÃO DA OBRA
PROC. NEGOCIAÇÃO	01 – CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE À VIA PÚBLICA – FASE 1	45262300-4	Moreira Pinto, Lda	500654182	1475	75	30.08.2015	11 452,20 €		0,00%			11 452,20 €	100,00%	Concluída
	02 – EXECUÇÃO DE CAMINHOS ENTRE OS LUGARES QUINTA BARCO E QUINTA DA PENINHA E CASAL VELIDE E VAU	45233200-1	Sérgio Puiho – Terraplanagens, Lda.	505509148	61431	60	13.01.2016	84 810,00 €		0,00%			84 810,00 €	100,00%	Concluída
	03 – CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE À VIA PÚBLICA – FASE 2	45262300-4	Rogério B- Santos, Lda.	505521105	42435	45	22.01.2016	17 259,31 €		0,00%			15 874,04 €	91,97%	Concluído mas aguarda a elaboração da conta final
	04 – DESMATAÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIA DE LIGAÇÃO BARBEITO – CABRIL	45111214-1	Moreira Pinto, Lda	500654182	1475	45		16 288,00 €		0,00%			16 288,00 €	100,00%	Concluído mas aguarda a elaboração da conta final
	05 – TERRAPLANAGEM PARA A CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DA E.N. 328 À SRA. DA SAÚDE	45111214-1	Const. Carlos Pinho, Lda.	503369489	26413	30		133 177,92 €		0,00%			133 177,92 €	100,00%	Em Execução
AJUSTES DIRECTOS										#DIV/0!				#DIV/0!	
										#DIV/0!				#DIV/0!	
														#DIV/0!	
													0,00 €	#DIV/0!	
														#DIV/0!	
													0,00 €	#DIV/0!	
														#DIV/0!	
														#DIV/0!	
														#DIV/0!	
														#DIV/0!	
														#DIV/0!	
														#DIV/0!	
														#DIV/0!	
														#DIV/0!	
TOTAL:								262 987,43 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	261 602,16 €		

**CÂMARA MUNICIPAL
DE**

**CÂMARA MUNICIPAL
DE**

CONTRATOS DE EMPREITADA CELEBRADOS, TRABALHOS A MAIS e REVISÃO DE PREÇOS

Ano: 2015

Semestre:

ENTIDADE ADJUDICANTE:

Câmara Municipal de Vale de Cambra

TIPO DE PROCEDIMENTO	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA	CÓD CPV (a)	ADJUDICATÁRIO	NIF	ALVARÁ DE CONST.	PRAZO (dias) (b)	CONSIGNADA	VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c) ID 15	VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c) ID 16	% de trabalhos a mais ID 34	VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c) ID 17	VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c) ID 18	VALOR REALIZADO ATÉ À DATA ID 19	% Financ. da obra realizada ID 36	SITUAÇÃO DA OBRA
CONC. LIMITADO PRÉVIA QUALIFICAÇÃO / CONC PÚBLICO										#DIV/0!			0,00 €	#DIV/0!	
										#DIV/0!			0,00 €	#DIV/0!	
										#DIV/0!			0,00 €	#DIV/0!	
										#DIV/0!			0,00 €	#DIV/0!	
										#DIV/0!			0,00 €	#DIV/0!	
										#DIV/0!			0,00 €	#DIV/0!	
										#DIV/0!			0,00 €	#DIV/0!	
TOTAL:								0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

RESUMO DAS OBRAS DE 2014

<i>TIPOS DE PROCEDIMENTO</i>	<i>VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c)</i>	<i>VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c)</i>	<i>VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c)</i>	<i>VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c)</i>
AJUSTES DIRECTOS	262 987,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CONCURSOS PÚBLICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAIS	262 987,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

VALOR REALIZADO ATÉ À DATA
261 602,16 €
0,00 €
261 602,16 €

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

TIPO PROC	Nº	DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA	ADJUDICATÁRIO	Auto 1	Auto 2	Auto 3	Auto 4	Auto 5	Auto 6	Auto 7	Auto 8	Auto 9	Auto 10	Auto 11	Auto 12
AD	01	CONST. MUROS SUPORTE À VIA PÚBLICA – FASE 1	Moreira Pinto, Lda.	11 452,20 €											
AD	02	EXECUÇÃO DE CAMINHOS ENTRE OS LUGARES QUINTA BARCO E QUINTA DA PENINHA E CASAL VELIDE E VAU	Sérgio Pinho – Terraplanagens, Lda.	84 810,00 €											
AD	03	CONST. MUROS SUPORTE À VIA PÚBLICA – FASE 2		15 874,04 €											
AD	04	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DA RODOVIA DE LIGAÇÃO BARBEITO – CABRIL		16 288,00 €											
AD	05	TERRAPLANAGEM PARA A CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DA E.N. 328 À SRÁ. DA SAÚDE	Const. Carlos Pinho, Lda.	133 177,92 €											

CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA

													<i>TOTAL</i>	

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

<i>Auto 13</i>	<i>Auto 14</i>	<i>Auto 15</i>	<i>Auto 16</i>	<i>Auto 17</i>	<i>Auto 18</i>	<i>Auto 19</i>	<i>Auto 20</i>	<i>TOTAL</i>
								11 452,20 €
								84 810,00 €
								15 874,04 €
								16 288,00 €
								133 177,92 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €
								0,00 €

CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA

								0,00 €
								261 602,16 €