

**CÂMARA MUNICIPAL
DE**

CONTRATOS DE EMPREITADA CELEBRADOS, TRABALHOS A MAIS e REVISÃO DE PREÇOS

Ano: 2016

Semestre:

ENTIDADE ADJUDICANTE:

Câmara Municipal de Vale de Cambra

| TIPO DE PROCEDIMENTO | DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA | CÓD CPV (a) | ADJUDICATÁRIO | NIF | ALVARÁ DE CONST. | PRAZO (dias) (b) | CONSIGNADA | VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c) ID 15 | VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c) ID 16 | % de trabalhos a mais ID | VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c) ID 17 | VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c) ID 18 | VALOR REALIZADO ATÉ À DATA ID 19 | % Financ. da obra realizada ID 36 | SITUAÇÃO DA OBRA | |
|----------------------|--------------------------|---|---|-----------|------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| V | PROC. NEGOCIAÇÃO / | 01 CONSTRUÇÃO DE ARRUMAMENTO EM MACINHATA – RUA DO MONTE DE MACINHATA | MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A. | 500178585 | 646 | 60 | 22.04.2016 PSS em 25.05.2016 | 39 589,73 € | | 0,00% | | | 33 758,69 € | 85,27% | Em execução | |
| P | | 02 REABILITAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE RÔGE | | | | 30 | | | | #DIV/0! | | | 0,00 € | #DIV/0! | Deserto | |
| P | | 03 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VIDEIRA | MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A. | 500178585 | 646 | 60 | 03.05.2016 PSS em 03.05.2016 | 17 822,20 € | | 0,00% | | | 17 822,20 € | 100,00% | Em execução | |
| P | | 04 REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA REVERENDO ANTONIO HENRIQUES TAVARES | MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A. | 500178585 | 646 | 60 | 27.05.2016 PSS em 22.06.2016 | 71 457,21 € | | 0,00% | | | 0,00 € | 0,00% | Em execução | |
| V | | 05 PAVIMENTAÇÃO DA VIA ERVEDOSO – ARÔES | MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A. | 500178585 | 646 | 60 | 27.05.2016 PSS em 22.06.2016 | 58 400,00 € | | 0,00% | | | 0,00 € | 0,00% | Em execução | |
| V | | 06 BENEFICIAÇÃO DA VIA CRUZEIRO DE VILA CHÃ – VALE PEREIRAS | Paviazemeis, Lda. | 502896604 | 21174 | 120 | 14.06.2016 PSS em 22.06.2016 | 61 711,50 € | | 0,00% | | | | 9 834,00 € | 15,94% | Em execução |
| V | | 07 CONSTRUÇÃO DE MURROS 2016 – 1ª FASE | Moreira Pinto, Lda | 500654182 | 1475 | 120 | 12.07.2016 PSS em 18.07.2016 | 71 460,50 € | | 0,00% | | | | 66 932,00 € | 93,66% | Em execução |
| V | | 08 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA (E.M. 1378) CALVELA – PÓVOA – FREG. JUNQUEIRA | MFA – Manuel Francisco de Almeida, S.A. | 500178585 | 646 | 30 | 11.08.2016 PSS em | 46 968,00 € | | 0,00% | | | | 0,00 € | 0,00% | Aguarda aprovação do PSS |
| P | | 09 REABILITAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE RÔGE | EmpriBuild, Lda | 513450785 | 81634 | 90 | 04.08.2016 PSS em 04.08.2016 | 47 449,75 € | | 0,00% | | | | 8 221,41 € | 17,33% | Em execução |
| P | | 10 REDE DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS – TROÇO ENTRE DROG CEREJO E EDF. MIRACAIMA | Paviazemeis, Lda. | 502896604 | 21174 | 90 | 24.08.2016 PSS em 24.08.2016 | 28 837,00 € | | 0,00% | | | | 0,00 € | 0,00% | Em execução |
| V | | 11 REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE MACIEIRA DE CAMBRA | Moreira Pinto, Lda | 500654182 | 1475 | 60 | 26.08.2016 PSS em 31.08.2016 | 33 328,80 € | | 0,00% | | | | 0,00 € | 0,00% | Em execução |
| | | 12 MOVIMENTO DE TERRAS NA ZONA INDUSTRIAL LORDELO – CODAL | Sergio Pinho, Lda. | 505509148 | 61431 | 60 | 16.08.2016 PSS em | 37 412,00 € | | 0,00% | | | | 0,00 € | 0,00% | Aguarda Aprovação PSS |
| | | 13 PARQUE DA CIDADE DR. EDUARDO COELHO – OBRAS DE REPARAÇÃO, RECONSTRUÇÃO MUIROS E COMPORTAS NO AÇUDE DO LAGO – INTEMPÉRIES | Sergio Pinho, Lda. | 505509148 | 61431 | 60 | 16.08.2016 PSS em 26.08.2016 | 89 464,50 € | | 0,00% | | | | 0,00 € | 0,00% | Em execução |

**CÂMARA MUNICIPAL
DE**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------|-----------|-------|----|-------------------|--------------|--------|-------|--------|--------|--------------|---------|--------------------------|
| 14 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SOUTO / CRUZINHA, RUA DA VICAIMA, CAMINHO STA. CRUZ E DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE RELVA SINTÉTICA. | 45233141-9 | Const. Carlos Pinho, Lda. | 503369489 | 26413 | 30 | 05.09.2016 PSS em | 67 025,00 € | | 0,00% | | | | 0,00% | Aguarda aprovação do PSS |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 € | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | |
| TOTAL: | | | | | | | 670 926,19 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 136 568,30 € | | |

**CÂMARA MUNICIPAL
DE**

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

CONTRATOS DE EMPREITADA CELEBRADOS, TRABALHOS A MAIS e REVISÃO DE PREÇOS

Ano: 2016

Semestre:

ENTIDADE ADJUDICANTE:

Câmara Municipal de Vale de Cambra

| TIPO DE PROCEDIMENTO | DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA | CÓD CPV (a) | ADJUDICATÁRIO | NIF | ALVARÁ DE CONST. | PRAZO (dias) (b) | CONSIGNADA | VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c) ID 15 | VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c) ID 16 | % de trabalhos a mais ID 34 | VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c) ID 17 | VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c) ID 18 | VALOR REALIZADO ATÉ À DATA ID 19 | % Financ. da obra realizada ID 36 | SITUAÇÃO DA OBRA |
|---|---|-------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------|--|--|-----------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| CONC. LIMITADO PRÉVIA QUALIFICAÇÃO / CONC PÚBLICO | 01 REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE MACINHATA | 45453000-7 | EmpriBuil, Lda | 513450785 | 81634 | 180 | | 267 938,93 € | | 0,00% | | | 0,00 € | 0,00% | Aguarda Aprovação PSS |
| | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | 0,00 € | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | 0,00 € | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | 0,00 € | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | 0,00 € | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | 0,00 € | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | 0,00 € | #DIV/0! | |
| | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | 0,00 € | #DIV/0! | |
| TOTAL: | | | | | | | | 267 938,93 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

RESUMO DAS OBRAS DE 2014

| <i>TIPOS DE PROCEDIMENTO</i> | <i>VALOR DA ADJUDICAÇÃO (euros) (b) (c)</i> | <i>VALOR DOS TRABALHOS A MAIS (euros) (d) (c)</i> | <i>VALOR DOS TRABALHOS A MENOS (euros) (d) (c)</i> | <i>VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS (euros) (e) (c)</i> |
|------------------------------|---|---|--|---|
| AJUSTES DIRECTOS | 670 926,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CONCURSOS PÚBLICOS | 267 938,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAIS | 938 865,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

| |
|-------------------------------|
| |
| VALOR REALIZADO ATÉ À DATA |
| 136 568,30 € |
| 0,00 € |
| 136 568,30 € |

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

| TIPO PROC | Nº | DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA | ADJUDICATÁRIO | Auto 1 | Auto 2 | Auto 3 | Auto 4 | Auto 5 | Auto 6 | Auto 7 | Auto 8 | Auto 9 | Auto 10 | Auto 11 | Auto 12 |
|-----------|----|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| AD | 01 | CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO EM MACINHATA – RUA DO MONTE DE MACINHATA | Manuel Francisco de Almeida, S.A. | 21 627,29 € | 12 131,40 € | | | | | | | | | | |
| AD | 02 | REABILITAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE RÔGE | Deserto | | | | | | | | | | | | |
| AD | 03 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VIDEIRA | Manuel Francisco de Almeida, S.A. | 17 822,20 € | | | | | | | | | | | |
| AD | 04 | REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA REVERENDO ANTÓNIO H. TAVARES | Manuel Francisco de Almeida, S.A. | | | | | | | | | | | | |
| AD | 05 | PAVIMENTAÇÃO DA VIA ERVEDOSO – ARÕES | Manuel Francisco de Almeida, S.A. | | | | | | | | | | | | |
| AD | 06 | BENEFICIAÇÃO DA VIA CRUZEIRO DE VILA CHÃ – VALE PEREIRAS | Paviazemeis, Lda. | 9 834,00 € | | | | | | | | | | | |
| AD | 07 | CONSTRUÇÃO DE MUROS 2016 – 1ª FASE | Moreira Pinto, Lda | 29 337,00 € | 18 220,00 € | 19 375,00 € | | | | | | | | | |
| AD | 08 | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA (E.M. 1378) CALVELA – PÓVOA – FREG. JUNQUEIRA | Manuel Francisco de Almeida, S.A. | | | | | | | | | | | | |
| AD | 09 | REABILITAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE RÔGE | Emprbuild, Lda. | 8 221,41 € | | | | | | | | | | | |
| CP | 01 | REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE MACINHATA | Emprbuild, Lda. | | | | | | | | | | | | |
| AD | 10 | REDE DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS – TROÇO ENTRE DROG CEREJO E EDF. MIRACAIMA | Paviazemeis, Lda. | | | | | | | | | | | | |
| AD | 11 | REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE MACIEIRA DE CAMBRA | Moreira Pinto, Lda | | | | | | | | | | | | |
| AD | 12 | MOVIMENTO DE TERRAS NA ZONA INDUSTRIAL LORDELO – CODAL | Sérgio Pinho, Lda. | | | | | | | | | | | | |
| AD | 13 | PARQUE DA CIDADE DR. EDUARDO COELHO – OBRAS DE REPARAÇÃO, RECONSTRUÇÃO MUROS E COMPORTAS NO AÇUDE DO LAGO – INTEMPÉRIES | Sérgio Pinho, Lda. | | | | | | | | | | | | |
| AD | 14 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SOUTO / CRUZINHA, RUA DA VICAIMA, CAMINHO STA. CRUZ E DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE RELVA SINTÉTICA. | Const. Carlos Pinho, Lda. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

| <i>Auto 13</i> | <i>Auto 14</i> | <i>Auto 15</i> | <i>Auto 16</i> | <i>Auto 17</i> | <i>Auto 18</i> | <i>Auto 19</i> | <i>Auto 20</i> | <i>TOTAL</i> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | 33 758,69 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 17 822,20 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 9 834,00 € |
| | | | | | | | | 66 932,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 8 221,41 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
VALE DE CAMBRA**

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | | 136 568,30 € |